



Verbale riunione

08/05/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.0	Spadiliero Ruben	Prima stesura	08/05/2026	Stefano Maso

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di retrospettiva sprint^G #12 e inizio sprint^G #13. Discussione in vista della fine del progetto.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Besnik Murtezan	Amministratore
Gabriele Disa	Verificatore
Giuliano Banchieri	Programmatore
Niccolò Feltrin	Verificatore
Ruben Spadiliero	Responsabile
Stefano Maso	Verificatore

Verbale

La riunione è stata convocata con l'obiettivo di analizzare i risultati del periodo terminato e pianificare il lavoro per il prossimo sprint.

Il gruppo ha discusso lo stato di avanzamento dello sviluppo^G del Frontend e della conclusione del progetto.

Per quanto riguarda il Frontend, il gruppo ha evidenziato che rimangono da procedere con i test^G dedicati alla parte Frontend e la scrittura del manuale utente.

Durante la riunione è stata inoltre discussa la situazione della documentazione. È necessario aggiornare il Piano di Progetto^G e il Piano di Qualifica^G con i dati relativi al dodicesimo periodo, includendo consuntivo^G, preventivo e metriche aggiornate. È stato inoltre rilevato che la Specifica Tecnica deve essere completata con la sezione relativa all'architettura Frontend.

Vengono infine assegnati i nuovi ruoli per lo sprint^G #13 con termine il giorno 15-05-2026.

To-Do

- **Assegnato a Spadiliero Ruben [Responsabile]:**

1. Compilare il verbale della riunione del 08/05/2026 (Issue^G #245)
2. Coordinare l'avanzamento dello sprint^G #13 e monitorare la corretta assegnazione delle attività

- **Assegnato a Giuliano Banchieri [Programmatore]:**

1. Frontend: Test^G mancanti (Issue^G #217)

- **Assegnato a Besnik Murtezan [Amministratore]:**

1. Aggiornare Piano di Qualifica^G con i dati e i grafici relativi del dodicesimo periodo (Issue^G #261)
2. Aggiornare Piano di Progetto^G con consuntivo^G, preventivo e risorse residue aggiornate (Issue^G #262)

- **Assegnato a Gabriele Disa, Niccolò Feltrin [Verificatori]:**

1. Verifica^G dei documenti aggiornati, con particolare attenzione a Piano di Progetto^G e Piano di Qualifica^G



2. Verifica^G delle aggiunte di codice sorgente e delle pull request relative a Backend e Frontend
3. Controllare che le issue^G siano correttamente aggiornate con ore, stato e riferimenti alle attività svolte

- **Altre issue individuate:**

1. Portare avanti la stesura del Manuale Utente (Issue^G #224)
2. Specifica Tecnica: completare la sezione relativa all'architettura Frontend (Issue^G #154)