



## Verbale riunione

11/02/2026



## Revisioni

| Ver. | Autore             | Modifiche     | Data       | Verifica     |
|------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| 1.0  | Giuliano Banchieri | Prima stesura | 11/02/2026 | Stefano Maso |

Storico revisioni



## Motivazioni riunione

Riunione di ripresa sprint<sup>G</sup> #4 a seguito del periodo di pausa dovuto ad impegni universitari. Discussione su task non svolte nel periodo previsto dallo sprint<sup>G</sup> e organizzazione del prolungamento di questo.

## Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

| Nome               | Ruolo          |
|--------------------|----------------|
| Giuliano Banchieri | Responsabile   |
| Gabriele Disa      | Analista       |
| Stefano Maso       | Verificatore   |
| Besnik Murtezan    | Amministratore |
| Ruben Spadiliero   | Analista       |
| Niccolò Feltrin    | Analista       |

## Verbale

Il team ha discusso sul modo di procedere a seguito dei gravi ritardi causati dagli impegni universitari dei vari membri.

Data la mancata esecuzione delle varie task dello sprint<sup>G</sup> #4 si è deciso di prolungare lo sprint<sup>G</sup> mantenendo i ruoli precedentemente assegnati.

## To-Do

- **Assegnato a tutti i membri:**
  1. Prima versione del PoC
- **Assegnato a Giuliano Banchieri [Responsabile]:**
  1. Compilare il verbale della riunione del 11/02/2026.
  2. Valutare contatto con Professor Cardin
- **Assegnato a Ruben Spadiliero, Gabriele Disa, Niccolò Feltrin [Analisti]:**
  1. Modifica diagrammi di casi d'uso<sup>G</sup>
  2. Atomicizzazione casi d'uso<sup>G</sup>
  3. Scrittura casi d'uso<sup>G</sup> opzionali
  4. [OPT] Prima stesura requisiti
- **Assegnato a Besnik Murtezan [Amministratore]:**
  1. Aggiornamento Piano e Norme di Progetto<sup>G</sup>
- **Assegnato a Stefano Maso [Verificatore]:**
  1. Verifica<sup>G</sup> dei documenti