



Verbale riunione

28/04/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.0	Gabriele Disa	Prima stesura	28/04/2026	Besnik Murtezan

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di retrospettiva sprint^G #10 e inizio sprint^G #11. Discussione sulla situazione dello sviluppo^G del Backend, del Frontend, dei test^G e sulla necessità di ridistribuire le ore tra i membri del gruppo.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Besnik Murtezan	Verificatore
Gabriele Disa	Responsabile
Giuliano Banchieri	Programmatore
Niccolò Feltrin	Verificatore
Ruben Spadiliero	Programmatore
Stefano Maso	Amministratore

Verbale

La riunione è stata convocata con l'obiettivo di analizzare i risultati del periodo terminato e pianificare il lavoro per il prossimo sprint.

Il gruppo ha discusso lo stato di avanzamento dello sviluppo^G del Backend e del Frontend. Per quanto riguarda il Backend, è stato rilevato che le principali funzionalità^G risultano implementate, ma rimane necessario completare i test^G di integrazione e verificare il corretto funzionamento dei moduli sviluppati. In particolare, l'attenzione è stata posta sul modulo LLM^G e sulle funzionalità^G collegate alla gestione delle note.

Per quanto riguarda il Frontend, il gruppo ha evidenziato che l'interfaccia è in larga parte predisposta, ma rimangono da completare diverse funzionalità^G applicative, tra cui salvataggio, caricamento, copia, rinomina, eliminazione, esportazione e importazione delle note. È stata quindi confermata la necessità di proseguire nella codifica dei componenti mancanti e di introdurre test^G dedicati anche per la parte Frontend.

Durante la riunione è stata inoltre discussa la situazione della documentazione. È necessario aggiornare il Piano di Progetto^G e il Piano di Qualifica^G con i dati relativi al decimo periodo, includendo consuntivo^G, preventivo e metriche aggiornate. È stato inoltre rilevato che la Specifica Tecnica deve essere completata con la sezione relativa all'architettura Frontend e che, dato l'avanzamento dell'interfaccia utente, è opportuno iniziare a portare avanti anche il Manuale Utente.

Il gruppo ha deciso di riallocare le ore tra i diversi ruoli dei membri, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse residue e destinare il lavoro ai ruoli più rilevanti per la fase corrente del progetto. Questa redistribuzione ha determinato un aggiornamento del preventivo a finire.

È inoltre necessario mantenere allineate le informazioni presenti nelle issue^G, nei documenti e nel repository^G, prestando particolare attenzione alla corretta gestione dei branch^G e delle pull request. Vengono infine assegnati i nuovi ruoli per lo sprint^G #11 con termine il giorno 03-05-2026.

To-Do

- **Assegnato a Gabriele Disa [Responsabile]:**

1. Compilare il verbale della riunione del 28/04/2026 (Issue^G #207)
2. Coordinare l'avanzamento dello sprint^G #11 e monitorare la corretta assegnazione delle attività

- **Assegnato a Giuliano Banchieri, Ruben Spadiliero [Programmatori]:**



1. Frontend: Test^G di unità (Issue^G #190)
2. Frontend: Blocchi di traduzione (Issue^G #191)
3. Frontend: Funzione Undo / Redo (Issue^G #192)
4. Frontend: Integrazione AI (Issue^G #195)
5. Frontend: Funzione riscrittura (Issue^G #196)
6. Frontend: Funzione riassunto (Issue^G #197)
7. Frontend: Funzione critica (Issue^G #198)
8. Frontend: Funzione distant writing (Issue^G #199)
9. Frontend: Funzione traduzione (Issue^G #200)
10. Frontend: Funzione esporta nota (Issue^G #201)
11. Frontend: Gestione metodi di salvataggio (Issue^G #202)
12. Frontend: Funzione di importazione (Issue^G #203)
13. Backend: Test^G integrazione LLM^G (Issue^G #188)
14. Backend: Test^G integrazione import (Issue^G #194)

• **Assegnato a Stefano Maso [Amministratore]:**

1. Aggiornare Piano di Qualifica^G con i dati e i grafici relativi al decimo periodo (Issue^G #205)
2. Aggiornare Piano di Progetto^G con consuntivo^G, preventivo e risorse residue aggiornate (Issue^G #208)
3. Verificare la coerenza delle modifiche documentali prodotte durante lo sprint^G

• **Assegnato a Besnik Murtezan, Niccolò Feltrin [Verificatori]:**

1. Verifica^G dei documenti aggiornati, con particolare attenzione a Piano di Progetto^G e Piano di Qualifica^G
2. Verifica^G delle aggiunte di codice sorgente e delle pull request relative a Backend e Frontend
3. Controllare che le issue^G siano correttamente aggiornate con ore, stato e riferimenti alle attività svolte

• **Altre issue individuate:**

1. Portare avanti la stesura del Manuale Utente, dato l'avanzamento dell'interfaccia utente (Issue^G #193)