



Verbale riunione

09/12/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.1	Gabriele Disa	Scrittura Motivazioni, Verbale, To-Do	09/12/2025	-



Partecipanti

Orario della riunione: 18:20 - 20:00

Sede / piattaforma: Discord

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Giuliano Banchieri	Analista
Gabriele Disa	Responsabile
Stefano Maso	Amministratore
Besnik Murtezan	Amministratore
Ruben Spadiliero	Verificatore
Niccolò Feltrin	Analista

Motivazioni riunione

La riunione si è tenuta per discutere i punti emersi a seguito della chiamata con i referenti di Zucchetti, con l'obiettivo di allineare il gruppo sulle attività dello Sprint corrente:

- Suddivisione dei ruoli per l'avvio dello Sprint.
- Proseguimento e affinamento dell'Analisi dei Requisiti.
- Pianificazione della stesura dei documenti: Glossario, Piano di Progetto e Piano di Qualifica.



Verbale

La riunione è stata convocata per consolidare quanto emerso dalla chiamata con i referenti di Zucchetti e tradurlo in indicazioni operative per l'Analisi dei Requisiti^G e per la produzione della documentazione di progetto. La riunione è stata divisa in tre parti:

1. **Analisi dei requisiti e chiarimenti funzionali.** In questa prima parte il gruppo ha discusso le specifiche relative alle funzionalità dell'editor e alle modalità di interazione previste. In particolare:
 - sono stati trattati i **marcatori** (blocchi, domande, ecc.) e la necessità di definire in modo chiaro le relative regole d'uso;
 - è stata evidenziata l'esigenza di supportare funzionalità di formattazione base (es. **grassetto**, *corsivo*, ecc.);
 - è stato richiesto di specificare il comportamento del **rendering della pagina**, chiarendo se l'aggiornamento debba avvenire **in tempo reale** (con intervallo definito) oppure tramite un'azione esplicita (es. pulsante);
 - per la funzionalità di *distant writing* si è deciso di rivedere l'impostazione: le interazioni dovranno avvenire tramite **marcatori inseriti nella nota**; di conseguenza, i casi d'uso^G che la includono dovranno essere aggiornati;
 - è stata discussa la necessità di segnalare all'utente quando il testo viene modificato manualmente e, successivamente, si tenta una **rigenerazione** del contenuto;
 - per la **traduzione** è stato menzionato il requisito di concatenare i blocchi derivati in maniera coerente;
 - è stato definito che un collegamento privo di protocollo (es. senza **https://**) venga interpretato come **link a un documento interno**;
 - è stato richiesto di analizzare il comportamento del sistema nel caso in cui l'utente selezioni **solo una porzione ridotta di testo**;
 - è stata proposta una dipendenza bidirezionale tra **prompt** e **testo generato** (es. tramite hash), in modo da poter tracciare correttamente le versioni e le rigenerazioni.
2. **Avvio stesura della documentazione.** Nella seconda parte sono state pianificate le attività di scrittura dei documenti, concordando l'avvio della stesura di:
 - Piano di Progetto;
 - Norme di Progetto^G;
 - Glossario.
3. **Ruoli e organizzazione dello Sprint.** Nella parte conclusiva il gruppo ha confermato la suddivisione dei ruoli per lo Sprint corrente e le attività operative collegate, riportate nella sezione *To-Do*.



To-Do

- **Assegnato a Gabriele Disa [Responsabile]:**
 1. Compilare il verbale della riunione del 09/12/2025.
 2. Creare le issue e la milestone^G dello Sprint corrente (Issue #23).
- **Assegnato a Giuliano Banchieri, Niccolò Feltrin [Analista]:**
 1. Aggiornare e integrare i casi d'uso e i contenuti relativi all'Analisi dei Requisiti (Issue #26).
- **Assegnato a Stefano Maso, Besnik Murtezan [Amministratore]:**
 1. Avviare la stesura del Piano di Progetto (Issue #8).
 2. Avviare la stesura del Glossario (Issue #24).
 3. Proseguire la stesura delle Norme di Progetto (Issue #25).
 4. Stesura/definizione del primo e del secondo Sprint (Issue #21, #22).
- **Assegnato a Ruben Spadiliero [Verificatore]:**
 1. Eseguire la verifica della documentazione prodotta nello Sprint corrente.