



Piano di progetto

11/12/2025



## Revisioni

| Ver. | Autore       | Modifiche        | Data       | Verifica              |
|------|--------------|------------------|------------|-----------------------|
| 0.4  | Stefano Maso | Stesura Sprint 3 | 12/02/2026 | Murtezan Be-<br>snik  |
| 0.3  | Stefano Maso | Stesura Sprint 2 | 16/12/2025 | Spadiliero Ru-<br>ben |
| 0.2  | Stefano Maso | Stesura Sprint 1 | 15/12/2025 | Spadiliero Ru-<br>ben |
| 0.1  | Stefano Maso | Prima versione   | 11/12/2025 | Spadiliero Ru-<br>ben |



## Indice

|          |                                                                               |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                           | <b>4</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                                 | 4        |
| 1.2      | Codifica dei rischi . . . . .                                                 | 4        |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei Rischi</b>                                                     | <b>5</b> |
| 2.1      | Rischi tecnologici . . . . .                                                  | 5        |
| 2.1.1    | RIS.T-1 - Scarsa esperienza tecnologica . . . . .                             | 5        |
| 2.1.2    | RIS.T-2 - Scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto .  | 5        |
| 2.2      | Rischi organizzativi . . . . .                                                | 6        |
| 2.2.1    | RIS.O-1 - Impegni personali e/o universitari . . . . .                        | 6        |
| 2.2.2    | RIS.O-2 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso .    | 6        |
| 2.2.3    | RIS.O-3 - Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività | 7        |
| 2.2.4    | RIS.O-4 - Comunicazione interna inefficiente . . . . .                        | 7        |
| 2.3      | Rischi relativi al prodotto . . . . .                                         | 7        |
| 2.3.1    | RIS.P-1 - Comprensione erronea dei requisiti del prodotto . . . . .           | 7        |
| 2.4      | Riassunto dei rischi . . . . .                                                | 8        |
| <b>3</b> | <b>Modello di sviluppo</b>                                                    | <b>8</b> |
| 3.1      | Modello agile . . . . .                                                       | 8        |
| <b>4</b> | <b>Pianificazione</b>                                                         | <b>8</b> |
| 4.1      | Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto . . . . .                   | 8        |
| 4.1.1    | Attività svolte . . . . .                                                     | 9        |
| 4.2      | Verso la RTB . . . . .                                                        | 9        |
| 4.2.1    | Primo periodo 10/11/2025 - 26/11/2025 . . . . .                               | 10       |
| 4.2.2    | Secondo periodo 27/11/2025 - 7/12/2025 . . . . .                              | 11       |
| 4.2.3    | Terzo periodo 9/12/2025 - 9/01/2026 . . . . .                                 | 12       |



# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento supporta il gruppo nella pianificazione delle attività necessarie a risolvere le criticità del progetto. Il lavoro è suddiviso in periodi di durata fissa, all'interno dei quali vengono descritte:

- le attività da svolgere,
- gli obiettivi da raggiungere,
- le eventuali difficoltà riscontrate.

Lo scopo è distribuire in modo efficace attività, compiti e risorse tra i membri del gruppo, analizzare i rischi e pianificare il lavoro previsto in ciascun periodo.

## 1.2 Codifica dei rischi

È possibile distinguere tra tre tipi di rischi:

- Tecnologico
- Organizzativo
- Relativo al progetto

Un rischio è identificato dal seguente formato:

RIS-[Tipo]-[Numero]

Dove:

- **RIS** sta per "Rischio"
- **Tipo** può essere **T** per tecnologico, **O** per organizzativo e **P** relativo al progetto
- **Numero** rappresenta l'identificativo all'interno dei rischi di un certo tipo

Per ogni rischio verranno fornite descrizioni, livelli di occorrenza, livello di pericolosità, misure di prevenzione e mitigazione.



## 2 Analisi dei Rischi

Il processo di gestione dei rischi si suddivide in 4 fasi:

1. **Identificazione:** fase in cui si vogliono individuare le possibili fonti di rischio che potrebbero influenzare il progetto;
2. **Analisi:** in questa fase si vuole stabilire il livello di occorrenza, quello di pericolosità e le possibili conseguenze dei rischi individuati nella fase precedente;
3. **Pianificazione:** adottare misure per prevenire e mitigare l'impatto dei rischi individuati e analizzati;
4. **Controllo:** fase in cui bisogna rilevare i rischi nello svolgimento del progetto, attuare le misure stabilite e migliorare la strategia e nel caso servisse, ridefinire l'Analisi dei rischi.

### 2.1 Rischi tecnologici

#### 2.1.1 RIS\_T-1 - Scarsa esperienza tecnologica

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo ha poca esperienza nell'uso delle tecnologie scelte per lo sviluppo del prodotto <i>software</i> . |
| <b>Occorrenza</b>            | Alta                                                                                                         |
| <b>Pericolosità</b>          | Alta                                                                                                         |
| <b>Conseguenze</b>           | Rischio di decisioni poco efficaci e rallentamenti nello sviluppo del progetto.                              |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Comunicare i dubbi e le difficoltà incontrate nell'uso delle tecnologie ai membri del gruppo.                |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Tutti i membri si impegnano ad apprendere l'uso delle tecnologie autonomamente.                              |

Tabella 1: RIS\_T-1 Rischi relativi alla scarsa esperienza del gruppo sulle tecnologie scelte

#### 2.1.2 RIS\_T-2 - Scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto

|                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo ha poca esperienza nell'uso degli strumenti a supporto dello sviluppo del prodotto <i>software</i> .                                                               |
| <b>Occorrenza</b>            | Bassa                                                                                                                                                                        |
| <b>Pericolosità</b>          | Media                                                                                                                                                                        |
| <b>Conseguenze</b>           | Rischio di rallentamenti nello sviluppo del progetto dovuti a errori nell'uso degli strumenti.                                                                               |
| <b>Misure di prevenzione</b> | Comunicare i dubbi e le difficoltà incontrate nell'uso degli strumenti; inserire nel documento Norme di progetto <sup>G</sup> le procedure da seguire per il Way of Working. |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Tutti i membri si impegnano ad apprendere l'uso degli strumenti autonomamente.                                                                                               |

Tabella 2: RIS\_T-2 Rischi relativi alla scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto



## 2.2 Rischi organizzativi

### 2.2.1 RIS\_O-1 - Impegni personali e/o universitari

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Alcuni membri potrebbero non essere presenti ad incontri interni nei quali vengono prese decisioni per l'avanzamento del progetto. Alcuni impegni personali o universitari potrebbero limitare il tempo dedicato al progetto da parte di alcuni membri del gruppo. |
| <b>Occorrenza</b>            | Media                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pericolosità</b>          | Media                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Conseguenze</b>           | Rischio di rallentamento del lavoro, aumento dei costi e pianificazione errata.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Misure di prevenzione</b> | I membri, nel caso di problematiche di qualsiasi tipo, si impegnano a comunicare tempestivamente con il resto del gruppo per permettere loro di riorganizzarsi                                                                                                     |
| <b>Misure di mitigazione</b> | È possibile spostare alcune scadenze qualora fosse necessario                                                                                                                                                                                                      |

Tabella 3: RIS\_O-1 Rischi relativi a impegni personali e/o universitari

### 2.2.2 RIS\_O-2 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Il gruppo ha scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso.                                                                 |
| <b>Occorrenza</b>            | Alta                                                                                                                                         |
| <b>Pericolosità</b>          | Alta                                                                                                                                         |
| <b>Conseguenze</b>           | Rischio di errori nella pianificazione di attività, sottostima/sovrastima di risorse e tempi necessari                                       |
| <b>Misure di prevenzione</b> | I membri si impegnano a comunicare tempestivamente con il resto del gruppo delle difficoltà incontrate nello svolgimento delle loro attività |
| <b>Misure di mitigazione</b> | I membri si impegnano a comunicare frequentemente tra di loro e se necessario anche con il proponente e i docenti                            |

Tabella 4: RIS\_O-2 Rischi relativi alla scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso



### 2.2.3 RIS\_O-3 - Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

|                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | La mancanza di chiarezza per quanto riguarda la suddivisione di ruoli e delle attività può causare confusione e ritardi                                                                                          |
| <b>Occorrenza</b>            | Media                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pericolosità</b>          | Media                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Conseguenze</b>           | Rischio di rallentamento delle attività, inefficienza nella gestione delle risorse                                                                                                                               |
| <b>Misure di prevenzione</b> | I membri si impegnano a comunicare chiaramente riguardo ai compiti e alle responsabilità che spettano a ciascuno e nel caso di dubbi, a chiedere chiarimenti                                                     |
| <b>Misure di mitigazione</b> | Al termine di ogni riunione in cui si decidono i nuovi ruoli, il Responsabile si impegnerà a riassumere ruoli e responsabilità di ciascun elemento del gruppo, comunicandole in seguito in modo da evitare dubbi |

Tabella 5: RIS\_O-3 Rischi relativi alla mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

### 2.2.4 RIS\_O-4 - Comunicazione interna inefficiente

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | Alcune comunicazioni per l'avanzamento del progetto potrebbero essere poco chiare                                              |
| <b>Occorrenza</b>            | Media                                                                                                                          |
| <b>Pericolosità</b>          | Media                                                                                                                          |
| <b>Conseguenze</b>           | Rischio di rallentamento del lavoro e duplicazione                                                                             |
| <b>Misure di prevenzione</b> | I membri si impegnano a comunicare chiaramente al resto del gruppo i dubbi rimasti a seguito di una riunione interna o esterna |
| <b>Misure di mitigazione</b> | I membri si impegnano ad aiutare i propri compagni e chiarire gli eventuali dubbi in modo esaustivo                            |

Tabella 6: RIS\_O-4 Rischi relativi alla mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

## 2.3 Rischi relativi al prodotto

### 2.3.1 RIS\_P-1 - Comprensione erranea dei requisiti del prodotto

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>           | L'azienda potrebbe non essere soddisfatta del prodotto finale                                                                               |
| <b>Occorrenza</b>            | Bassa                                                                                                                                       |
| <b>Pericolosità</b>          | Alta                                                                                                                                        |
| <b>Conseguenze</b>           | Rischio di ritardi nella consegna e valutazioni negative                                                                                    |
| <b>Misure di prevenzione</b> | I membri si impegnano a prendere visione del capitolato <sup>G</sup> in modo da capire a fondo le richieste                                 |
| <b>Misure di mitigazione</b> | I membri si impegnano a comunicare con la proponente ogni qual volta vi siano dei dubbi per quanto riguarda le funzionalità da implementare |

Tabella 7: RIS\_P-1 Rischi relativi alla comprensione erranea dei requisiti del prodotto



## 2.4 Riassunto dei rischi

| Rischio | Nome                                                                | Occorrenza | Pericolosità |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RIS.T-1 | Scarsa esperienza tecnologica                                       | Alta       | Alta         |
| RIS.T-2 | Scarsa esperienza con gli strumenti di gestione del progetto        | Bassa      | Media        |
| RIS.O-1 | Impegni personali e/o universitari                                  | Media      | Media        |
| RIS.O-2 | Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso      | Alta       | Alta         |
| RIS.O-3 | Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività | Media      | Media        |
| RIS.O-4 | Comunicazione interna inefficace                                    | Media      | Media        |
| RIS.P-1 | Comprensione erranea dei requisiti del prodotto                     | Bassa      | Alta         |

Tabella riassuntiva dei rischi

## 3 Modello di sviluppo

### 3.1 Modello agile

Il modello di sviluppo scelto è quello Agile, in particolare il framework Scrum. Nel documento Norme di progetto è esplicitato il modello utilizzato.

In questo modello si punta ai seguenti obiettivi:

- **Iterazioni:** lo sviluppo avviene secondo degli "sprint", ciascuno dei quali produce un incremento significativo e funzionale del prodotto;
- **Adattabilità:** lo sviluppo tiene conto dei possibili cambiamenti di requisiti e delle priorità del progetto;
- **Gestione dei rischi:** i problemi dovranno essere individuati e risolti il prima possibile, vista anche la breve durata degli "sprint";
- **Collaborazione con il proponente:** durante l'intero processo di sviluppo viene favorito il coinvolgimento del proponente, così da garantire che il prodotto finale risponda pienamente alle sue esigenze.

## 4 Pianificazione

In questa sezione (aggiornata progressivamente), vengono descritti i vari periodi e i relativi sprint. La pianificazione si divide in queste fasi:

- Studio dei capitolati e assegnazione appalto;
- Verso la RTB (*Requirements and Technology Baseline*);
- Verso la PB (*Product Baseline*).

### 4.1 Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto

In questa fase il gruppo si candida per uno dei capitolati. Una volta aggiudicato l'appalto inizierà la fase successiva, la RTB (*Requirements and Technology Baseline*).

| Data di inizio | Data di fine prevista | Data assegnazione appalto |
|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 20/10/2025     | 4/11/2025             | 5/11/2025                 |

Tabella 8: Periodo studio capitolati e assegnazione appalto





#### 4.1.1 Attività svolte

Inizialmente, sono stati individuati i capitolati di interesse e si è deciso di presentare la candidatura<sup>G</sup> per il capitolato C6, *Second Brain*. A supporto di ciò è stata creata una mail e un repository chiamato Tool-8 su GitHub.

È stato poi organizzato un incontro con Zuccheti, il proponente del capitolato C6, con lo scopo di capire meglio quali erano le richieste del prodotto finale e le tecnologie da dover utilizzare.

Dopodichè si è proceduto con la presentazione della candidatura per il capitolato C6 - *Second Brain*, tramite i relativi documenti. In particolare sono stati prodotti i seguenti documenti: "Dichiarazione di Impegni", "Valutazione capitolati" e "Lettera di presentazione".

La candidatura è stata valutata dal Prof. Vardanega ed è stata inizialmente rifiutata; tuttavia dopo aver apportato diversi miglioramenti sia alla repository che al sistema di versionamento, la seconda candidatura è stata accettata e si è potuto passare alla fase RTB.

## 4.2 Verso la RTB

La fase RTB (Requirements and Technology Baseline) ha due obiettivi principali da soddisfare:

- definire tramite il documento **Analisi dei Requisiti** le funzionalità del progetto;
- dimostrare l'adeguatezza e compatibilità delle tecnologie scelte tramite il **PoC**;

Oltre a ciò sono necessari altri documenti:

- il **Piano di Progetto**, dove vengono stabilite le metriche e le strategie che potranno garantire qualità al prodotto finale;
- **Norme di Progetto**, dove vengono elencate le regole che il gruppo dovrà rispettare nello svolgimento del progetto;
- **Glossario**, documento che fornisce le definizioni chiare e precise di termini in modo da comprendere un contesto;
- **Verbali** sia interni che esterni
- il presente **Piano di Progetto**.

I periodi presenti in questa sezione verranno descritti tramite le fasi di *sprint planning*, *sprint review* e *sprint retrospective*.



#### 4.2.1 Primo periodo 10/11/2025 - 26/11/2025

##### Planning:

##### Attività pianificate

All'inizio del primo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

| Membro      | Ruolo          |
|-------------|----------------|
| Besnik M.   | Analista       |
| Gabriele D. | Analista       |
| Giuliano B. | Analista       |
| Niccolò F.  | Amministratore |
| Ruben S.    | Amministratore |
| Stefano M.  | Responsabile   |

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel primo periodo

Gli obiettivi per questo primo sprint sono stati i seguenti:

- Iniziare il documento di *Analisi dei Requisiti*;
- Iniziare la stesura delle *Norme di Progetto*;
- Studio tecnologie individuale;
- Chiarimenti dubbi ulteriori dubbi sul capitolato;

##### Preventivo

| Membro              | Re | Amm | An  | Progr | Proge | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|-------|-------|----|--------|
| Besnik M.           | 0  | 0   | 1   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| Gabriele D.         | 0  | 0   | 2   | 0     | 0     | 0  | 2      |
| Giuliano B.         | 0  | 0   | 1   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| Niccolò F.          | 0  | 1   | 0   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| Ruben S.            | 0  | 1   | 0   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| Stefano M.          | 1  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2   | 4   | 0     | 0     | 0  | 6      |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40  | 100 | 0     | 0     | 0  | 170    |

Preventivo orario ed economico parziale per il primo periodo, in base al ruolo

##### Review:

##### Attività svolte

Durante il primo sprint sono state svolte le seguenti attività:

- Prima bozza documento *Analisti dei Requisiti*;
- Studio dei casi d'uso<sup>G</sup> e chiarimento dei dubbi tramite mail alla proponente;
- Inizio stesura documento *Norme di Progetto*;
- Si è deciso di utilizzare Visual Studio Code per la stesura dei .tex dei documenti;
- Studio dei diversi workflow possibili da utilizzare.

##### Consuntivo



| Membro              | Re | Amm | An  | Progr | Proge | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|-------|-------|----|--------|
| Besnik M.           | 0  | 0   | 1   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| Gabriele D.         | 0  | 0   | 2   | 0     | 0     | 0  | 2      |
| Giuliano B.         | 0  | 0   | 1   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| Niccolò F.          | 0  | 1   | 0   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| Ruben S.            | 0  | 1   | 0   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| Stefano M.          | 1  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0  | 1      |
| <b>Ore totali</b>   | 1  | 2   | 4   | 0     | 0     | 0  | 6      |
| <b>Costo totale</b> | 30 | 40  | 100 | 0     | 0     | 0  | 170    |

Consuntivo orario ed economico parziale per il primo periodo, in base al ruolo

### Retrospective

In questo primo periodo ci sono stati diversi dubbi su come dividersi i vari compiti e soprattutto su come iniziare la stesura dei diversi documenti, in particolare per quanto riguarda l'*Analisi dei Requisiti*<sup>G</sup> e il *Piano di Qualifica*; inoltre non avendo ancora trovato strumenti di tracciamento adatti è stato difficile tenere conto delle effettive ore produttive.

### 4.2.2 Secondo periodo 27/11/2025 - 7/12/2025

#### Planning:

#### Attività pianificate

Con l'inizio del secondo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

| Membro      | Ruolo          |
|-------------|----------------|
| Besnik M.   | Analista       |
| Gabriele D. | Verificatore   |
| Giuliano B. | Amministratore |
| Niccolò F.  | Responsabile   |
| Ruben S.    | Amministratore |
| Stefano M.  | Analista       |

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel secondo periodo

Gli obiettivi per questo secondo sprint sono stati i seguenti:

- Proseguire con il documento *Analisi dei Requisiti*, in particolare effettuare un controllo accurato dei casi d'uso;
- Proseguire con la stesura delle *Norme di Progetto*;
- Iniziare la stesura del documento *Piano di Progetto*;
- Creazione dei diversi branch e aggiornamento repository;

#### Preventivo

| Membro              | Re | Amm | An     | Progr | Proge | Ve    | Totale |
|---------------------|----|-----|--------|-------|-------|-------|--------|
| Besnik M.           | 0  | 0   | 4.5    | 0     | 0     | 0     | 4.5    |
| Gabriele D.         | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 2.5   | 0      |
| Giuliano B.         | 0  | 3.5 | 0      | 0     | 0     | 0     | 3.5    |
| Niccolò F.          | 3  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Ruben S.            | 0  | 1.5 | 0      | 0     | 0     | 0     | 1.5    |
| Stefano M.          | 0  | 0   | 6      | 0     | 0     | 0     | 6      |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 5   | 10.5   | 0     | 0     | 2.5   | 21     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 100 | 262.50 | 0     | 0     | 37.50 | 490    |

Preventivo orario ed economico parziale per il secondo periodo, in base al ruolo

**Review:****Attività svolte**

Durante il secondo sprint sono state svolte le seguenti attività:

- Controllo del documento *Analisti dei Requisiti*, in particolare dei casi d'uso;
- Incontro con l'azienda Zucchetti, dove si è discusso dei seguenti punti:
  - aggiunta dei casi d'uso ritenuti "banali";
  - gestione della modifica dell'output di un prompt;
  - gestione della posizione in cui verrà inserito il risultato di un prompt;
- Proseguimento della stesura del documento *Norme di Progetto*;
- Creazione di una milestone<sup>G</sup> ad ogni sprint e creazione di issue e sub-issue da sviluppare durante uno sprint, con campi appositi per poter tracciare le ore produttive;

**Consuntivo**

| Membro              | Re | Amm | An     | Progr | Proge | Ve    | Totale |
|---------------------|----|-----|--------|-------|-------|-------|--------|
| Besnik M.           | 0  | 0   | 4.5    | 0     | 0     | 0     | 4.5    |
| Gabriele D.         | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 2.5   | 0      |
| Giuliano B.         | 0  | 3.5 | 0      | 0     | 0     | 0     | 3.5    |
| Niccolò F.          | 3  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Ruben S.            | 0  | 1.5 | 0      | 0     | 0     | 0     | 1.5    |
| Stefano M.          | 0  | 0   | 6      | 0     | 0     | 0     | 6      |
| <b>Ore totali</b>   | 3  | 5   | 10.5   | 0     | 0     | 2.5   | 21     |
| <b>Costo totale</b> | 90 | 100 | 262.50 | 0     | 0     | 37.50 | 490    |

Consuntivo orario ed economico parziale per il secondo periodo, in base al ruolo

**Retrospective**

In questo secondo periodo, grazie all'utilizzo delle issue e sub-issue, è stato possibile tracciare con molta più precisione le ore produttive per ciascun componente.

Dall'incontro con l'azienda Zucchetti sono emersi diversi punti da aggiungere e correggere nel documento *Analisi dei Requisiti* che verranno implementati nel prossimo periodo.

Procede lo sviluppo del documento *Norme di Progetto* e *Piano di Progetto*, mentre per quanto riguarda il documento *Piano di Qualifica* rimangono ancora alcuni dubbi su come procedere.

**4.2.3 Terzo periodo 9/12/2025 - 9/01/2026****Planning:****Attività pianificate**

Con l'inizio del terzo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

| Membro      | Ruolo          |
|-------------|----------------|
| Besnik M.   | Amministratore |
| Gabriele D. | Responsabile   |
| Giuliano B. | Analista       |
| Niccolò F.  | Analista       |
| Ruben S.    | Verificatore   |
| Stefano M.  | Amministratore |

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel terzo periodo

Gli obiettivi per questo terzo sprint sono i seguenti:

- Proseguire con il documento *Analisi dei Requisiti*, in particolare discutere dei problemi emersi dalla riunione con l'azienda Zucchetti;



- Proseguire con l'aggiornamento delle *Norme di Progetto*;
- Proseguire con l'aggiornamento del documento *Piano di Progetto*;

### Preventivo

| Membro              | Re | Amm | An  | Progr | Proge | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|-------|-------|----|--------|
| Besnik M.           | 0  | 5   | 0   | 0     | 0     | 0  | 5      |
| Gabriele D.         | 2  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0  | 2      |
| Giuliano B.         | 0  | 0   | 4.5 | 0     | 0     | 0  | 4.5    |
| Niccolò F.          | 0  | 0   | 4.5 | 0     | 0     | 0  | 4.5    |
| Ruben S.            | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 2  | 2      |
| Stefano M.          | 0  | 3   | 0   | 0     | 0     | 0  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 8   | 9   | 0     | 0     | 2  | 21     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 160 | 225 | 0     | 0     | 30 | 475    |

Preventivo orario ed economico parziale per il terzo periodo, in base al ruolo

### Review:

#### Attività svolte

Durante il terzo sprint sono state svolte le seguenti attività:

- Aggiornamento del documento *Analisi dei Requisiti* a seguito dell'incontro avvenuto nello sprint precedente con l'azienda Zucchetti;
- Proseguimento della stesura del documento *Norme di Progetto*;
- Aggiornamento *Piano di Progetto*;
- Aggiornamento *Glossario*;

### Consuntivo

| Membro              | Re | Amm | An  | Progr | Proge | Ve | Totale |
|---------------------|----|-----|-----|-------|-------|----|--------|
| Besnik M.           | 0  | 5   | 0   | 0     | 0     | 0  | 5      |
| Gabriele D.         | 2  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0  | 2      |
| Giuliano B.         | 0  | 0   | 4.5 | 0     | 0     | 0  | 4.5    |
| Niccolò F.          | 0  | 0   | 4.5 | 0     | 0     | 0  | 4.5    |
| Ruben S.            | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 2  | 2      |
| Stefano M.          | 0  | 3   | 0   | 0     | 0     | 0  | 3      |
| <b>Ore totali</b>   | 2  | 8   | 9   | 0     | 0     | 2  | 21     |
| <b>Costo totale</b> | 60 | 160 | 225 | 0     | 0     | 30 | 475    |

Consuntivo orario ed economico parziale per il terzo periodo, in base al ruolo

### Retrospective

In questo terzo periodo il gruppo ha proseguito nello sviluppo senza molti problemi. Per quanto riguarda il documento *Analisi dei Requisiti*, sono state studiate, discusse e implementate tutte le problematiche emerse dall'incontro con l'azienda Zucchetti dello sprint precedente. I documenti *Norme di Progetto* e *Piano di Progetto* sono stati aggiornati. È stato creato un *Glossario*, realizzato tramite script Python. Per il prossimo sprint il gruppo dovrà realizzare il documento *Piano di Qualifica*.