



## Verbale riunione

09/01/2026



## Revisioni

| Ver. | Autore             | Modifiche     | Data       | Verifica     |
|------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| 1.0  | Giuliano Banchieri | Prima stesura | 09/01/2026 | Stefano Maso |

Storico revisioni



## Motivazioni riunione

Riunione di inizio sprint<sup>G</sup> #4.

Discussione su sistema blocchi di testo IA, casi d'uso<sup>G</sup>, requisiti, piano di qualifica<sup>G</sup> e repository.

## Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

| Nome               | Ruolo          |
|--------------------|----------------|
| Giuliano Banchieri | Responsabile   |
| Gabriele Disa      | Analista       |
| Stefano Maso       | Verificatore   |
| Besnik Murtezan    | Amministratore |
| Ruben Spadiliero   | Analista       |
| Niccolò Feltrin    | Analista       |

## Verbale

Il team ha discusso del funzionamento dei blocchi di testo generati da IA all'interno del prodotto:

A seguito della discussione sulla validità dei diagrammi di casi d'uso<sup>G</sup> definiti, il team ha deciso di creare diagrammi alternativi prima di contattare il professor Cardin per un possibile ricevimento. Si è infine deciso di aumentare il numero di analisti per velocizzare l'ultimazione del documento di Analisi dei Requisiti.

Sono stati poi decisi il ruolo di ciascun membro e le azioni da intraprendere.

## To-Do

- **Assegnato a tutti i membri:**
  1. Ricerca tecnologie
- **Assegnato a Giuliano Banchieri [Responsabile]:**
  1. Compilare il verbale della riunione del 10/01/2026.
  2. Contattare Professor Cardin a seguito delle modifiche ai diagrammi di casi d'uso<sup>G</sup>
- **Assegnato a Ruben Spadiliero, Gabriele Disa, Niccolò Feltrin [Analisti]:**
  1. Modifica diagrammi di casi d'uso<sup>G</sup>
  2. Atomicizzazione casi d'uso<sup>G</sup>
  3. Scrittura casi d'uso<sup>G</sup> opzionali
  4. [OPT] Prima stesura requisiti
- **Assegnato a Besnik Murtezan [Amministratore]:**
  1. Adozione nuovo modello per la repository<sup>G</sup>
  2. Aggiornamento github<sup>G</sup> actions per compilazione file RTB<sup>G</sup>
  3. Aggiornamento Piano e Norme di Progetto<sup>G</sup>
  4. Stesura prima versione Piano di Qualifica<sup>G</sup>
- **Assegnato a Stefano Maso [Verificatore]:**
  1. Verifica<sup>G</sup> dei documenti



## Rischi

Vista la vicinanza alle date dei primi esami delle sessioni, si prevede la possibilità che alcuni membri del gruppo non riescano a completare i propri compiti senza ritardi.

Si prevede l'eventualità di riaffidare ad altri membri senza problemi di tempo il completamento di questi compiti.