



Dichiarazione di Impegni

04/11/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.1	Niccolò Feltrin	Divisione del documento: rimozione della candidatura con motivazione; rinominazione del documento; aggiunta sezione "Suddivisione individuale"	04/11/2025	-
1.0	Giuliano Banchieri	Revisione e conferma del documento	31/10/2025	Niccolò Feltrin
0.4	Niccolò Feltrin	Aggiunta grafico della suddivisione dei lavori	31/10/2025	Giuliano Banchieri
0.3	Besnik Murtezan	Revisione contenuto generale	30/10/2025	Niccolò Feltrin
0.2	Stefano Maso	Aggiunta sezione "Motivazione della suddivisione oraria"	30/10/2025	Besnik Murtezan
0.1	Niccolò Feltrin Giuliano Banchieri	Prima stesura: Candidatura, Motivazione candidatura, Dichiarazione impegni, Rischi attesi, Impegno orario	04/11/2025	Stefano Maso



Indice

Dichiarazione impegni	4
Rischi attesi	4
Impegno orario	4
Motivazione della suddivisione oraria	5
Suddivisione individuale	5
Grafico suddivisione ruoli	5



Dichiarazione impegni

Il gruppo dichiara di candidarsi con un preventivo di € 10.950,00, e prevede di portare a termine il progetto entro il **15 aprile 2026**. In seguito si riportano i possibili rischi considerati e la suddivisione oraria dei ruoli.

Rischi attesi

- **Inesperienza nella gestione organizzata dei compiti**

La maggior parte dei membri del gruppo affronta per la prima volta la gestione di un progetto che comprende una suddivisione dei compiti coordinata e temporizzata, la quale può portare a possibili incertezze sul lavoro da svolgere e quindi allungare il tempo di sviluppo.

Per mitigare il rischio si è esplorato in modo approfondito l'impiego di ogni ruolo per cercare di quantificare nel miglior modo il tempo da dedicare ad ognuno di questi.

- **Prima applicazione di un Way of Working standardizzato**

La creazione e l'utilizzo di un Way of Working efficace richiedono sperimentazione e capacità di adattamento e organizzazione non familiari al gruppo. Tale mancanza di familiarità con l'adozione e l'uso di un WoW ben definito possono portare a ritardi nello sviluppo dell'applicazione.

- **Utilizzo di tecnologie poco familiari**

Il progetto rappresenta una prima introduzione ad alcune nuove tecnologie che, sebbene ritenute interessanti dal gruppo, richiedono tempo per il loro apprendimento.

Per questo si sono discusse varie possibili combinazioni tecnologiche di sviluppo sia internamente che esternamente con l'azienda, al fine di stimare la durata della fase di progettazione e successiva implementazione e verifica, tenendo sempre in considerazione le capacità di ogni membro del gruppo.

Lo studio verrà poi ripreso in modo più dettagliato in seguito all'eventuale aggiudicazione dell'appalto.

- **Imprevisti di altra natura**

È importante tenere in considerazione la possibilità di ritardi non prevedibili dovuti a cause esterne, come, ad esempio, l'impossibilità per un membro del gruppo di svolgere il proprio lavoro a causa di impegni improvvisi o problemi di salute.

Per limitare i possibili danni, si è deciso di includere un margine di sicurezza temporale nelle stime di progetto, così da garantire il rispetto delle scadenze anche in presenza di ritardi imprevisti.

Impegno orario

Ogni membro del gruppo ha dato la disponibilità di lavorare 90 ore, per un totale di 540 ore. I ruoli sono stati divisi nel modo seguente:

Ruolo	Ore Tot.	Ore Ind.	Costo (€)
Responsabile	60	10	1.800,00
Amministratore	50	8-9	1.000,00
Analista	100	16-17	2.500,00
Progettista	70	11-12	1.750,00
Programmatore	120	20	1.800,00
Verificatore	140	23-24	2.100,00
Totale	540	90	10.950,00



Motivazione della suddivisione oraria

- **Responsabile:** si tratta della persona incaricata di rappresentare il progetto verso l'esterno e coordinare l'intero gruppo; poiché il suo ruolo è strettamente legato alle relazioni, è stato deciso di dedicare 60 ore per riservare un maggiore quantitativo di tempo ad altri ruoli ritenuti più importanti;
- **Amministratore:** le ore assegnate a questo ruolo permettono di gestire sufficientemente l'organizzazione delle tecnologie e gli strumenti per la documentazione e il corretto procedimento del Way of Working;
- **Analista:** ruolo fondamentale per la riuscita del progetto; si è deciso di assegnare 100 ore a questa figura, in modo da poter evitare di incontrare problemi futuri grazie ad una corretta analisi iniziale;
- **Progettista:** sono state attribuite 70 ore a questo ruolo in modo da poter confrontare tutte le tecnologie disponibili, scegliere le più adatte in base alle capacità dei singoli membri, al contesto del progetto, e seguire lo sviluppo di esso;
- **Programmatore:** ruolo indispensabile per la realizzazione del prodotto, al quale si è cercato di destinare un numero di ore adeguato per poter implementare tutto ciò che è richiesto dal capitolato;
- **Verificatore:** la scelta di assegnare a questo ruolo il numero più alto di ore, rispecchia la volontà del gruppo di evitare possibili ritardi dovuti a errori e di consegnare un prodotto funzionante e corretto;

Suddivisione individuale

Il gruppo ha deciso di spartire le ore in modo uniforme:

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Proge.	Progr.	Ver.
Besnik Murtezan	10	9	16	11	20	24
Gabriele Disa	10	8	17	12	20	23
Giuliano Banchieri	10	8	17	11	20	24
Niccolò Feltrin	10	9	16	12	20	23
Ruben Spadiliero	10	8	16	12	20	24
Stefano Maso	10	8	17	12	20	23

I ruoli assegnati ad ogni membro verranno ruotati regolarmente secondo le specifiche definite dal Way of Working, garantendo la copertura di ogni ruolo per un ammontare di ore consono, evitando conflitti di interessi.

Grafico suddivisione ruoli

