



**Verbale riunione**

09/12/2025



## Revisioni

| Ver. | Autore        | Modifiche                             | Data       | Verifica |
|------|---------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 0.1  | Gabriele Disa | Scrittura Motivazioni, Verbale, To-Do | 09/12/2025 | -        |



## Partecipanti

**Orario della riunione:** 18:20 - 20:00

**Sede / piattaforma:** Discord

A questa riunione hanno partecipato:

| Nome               | Ruolo          |
|--------------------|----------------|
| Giuliano Banchieri | Analista       |
| Gabriele Disa      | Responsabile   |
| Stefano Maso       | Amministratore |
| Besnik Murtezan    | Amministratore |
| Ruben Spadiliero   | Verificatore   |
| Niccolò Feltrin    | Analista       |

## Motivazioni riunione

La riunione si è tenuta per discutere i punti emersi a seguito della chiamata con i referenti di Zucchetti, con l'obiettivo di allineare il gruppo sulle attività dello Sprint<sup>G</sup> corrente:

- Suddivisione dei ruoli per l'avvio dello Sprint.
- Proseguimento e affinamento dell'Analisi dei Requisiti.
- Pianificazione della stesura dei documenti: Glossario, Piano di Progetto<sup>G</sup> e Piano di Qualifica.



## Verbale

La riunione è stata convocata per consolidare quanto emerso dalla chiamata con i referenti di Zucchetti e tradurlo in indicazioni operative per l'Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> e per la produzione della documentazione di progetto. La riunione è stata divisa in tre parti:

1. **Analisi dei requisiti e chiarimenti funzionali.** In questa prima parte il gruppo ha discusso le specifiche relative alle funzionalità<sup>G</sup> dell'editor e alle modalità di interazione previste. In particolare:
  - sono stati trattati i **marcatori** (blocchi, domande, ecc.) e la necessità di definire in modo chiaro le relative regole d'uso;
  - è stata evidenziata l'esigenza di supportare funzionalità<sup>G</sup> di formattazione base (es. **grassetto**, *corsivo*, ecc.);
  - è stato richiesto di specificare il comportamento del **rendering della pagina**, chiarendo se l'aggiornamento debba avvenire **in tempo reale** (con intervallo definito) oppure tramite un'azione esplicita (es. pulsante);
  - per la funzionalità<sup>G</sup> di *distant writing* si è deciso di rivedere l'impostazione: le interazioni dovranno avvenire tramite **marcatori inseriti nella nota**; di conseguenza, i casi d'uso<sup>G</sup> che la includono dovranno essere aggiornati;
  - è stata discussa la necessità di segnalare all'utente quando il testo viene modificato manualmente e, successivamente, si tenta una **rigenerazione** del contenuto;
  - per la **traduzione** è stato menzionato il requisito di concatenare i blocchi derivati in maniera coerente;
  - è stato definito che un collegamento privo di protocollo (es. senza **https://**) venga interpretato come **link a un documento interno**;
  - è stato richiesto di analizzare il comportamento del sistema nel caso in cui l'utente selezioni **solo una porzione ridotta di testo**;
  - è stata proposta una dipendenza bidirezionale tra **prompt** e **testo generato** (es. tramite hash), in modo da poter tracciare correttamente le versioni e le rigenerazioni.
2. **Avvio stesura della documentazione.** Nella seconda parte sono state pianificate le attività di scrittura dei documenti, concordando l'avvio della stesura di:
  - Piano di Progetto<sup>G</sup>;
  - Norme di Progetto<sup>G</sup>;
  - Glossario.
3. **Ruoli e organizzazione dello Sprint.** Nella parte conclusiva il gruppo ha confermato la suddivisione dei ruoli per lo Sprint<sup>G</sup> corrente e le attività operative collegate, riportate nella sezione *To-Do*.



## To-Do

- **Assegnato a Gabriele Disa [Responsabile]:**
  1. Compilare il verbale della riunione del 09/12/2025.
  2. Creare le issue<sup>G</sup> e la milestone<sup>G</sup> dello Sprint<sup>G</sup> corrente (Issue<sup>G</sup> #23).
- **Assegnato a Giuliano Banchieri, Niccolò Feltrin [Analista]:**
  1. Aggiornare e integrare i casi d'uso<sup>G</sup> e i contenuti relativi all'Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> (Issue<sup>G</sup> #26).
- **Assegnato a Stefano Maso, Besnik Murtezan [Amministratore]:**
  1. Avviare la stesura del Piano di Progetto<sup>G</sup> (Issue<sup>G</sup> #8).
  2. Avviare la stesura del Glossario (Issue<sup>G</sup> #24).
  3. Proseguire la stesura delle Norme di Progetto<sup>G</sup> (Issue<sup>G</sup> #25).
  4. Stesura/definizione del primo e del secondo Sprint<sup>G</sup> (Issue<sup>G</sup> #21, #22).
- **Assegnato a Ruben Spadiliero [Verificatore]:**
  1. Eseguire la verifica<sup>G</sup> della documentazione prodotta nello Sprint<sup>G</sup> corrente.