



Verbale riunione

07/04/2026



Revisioni

Autore	Modifiche	Data
Spadiliero Ruben	Prima stesura	07/04/2026

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di inizio sprint #8. Discussione sui task da fare e organizzazione per il nuovo sprint.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Giuliano Banchieri	Progettista
Gabriele Disa	Amministratore
Stefano Maso	Progettista
Besnik Murtezan	Verificatore
Ruben Spadiliero	Responsabile
Niccolò Feltrin	Progettista

Verbale

La riunione è stata convocata con l'obiettivo di fare il punto sulle attività in corso e valutare i prossimi passi operativi. In particolare, è stata discussa la possibilità di organizzare una riunione con il professor Cardin.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre confermato il design grafico, ritenuto coerente con i requisiti definiti e adeguato rispetto alle finalità del progetto. Questa conferma consente di procedere con maggiore sicurezza nelle fasi successive di sviluppo, evitando ulteriori revisioni sul piano visivo.

Infine, sono stati assegnati nuovi ruoli per lo Sprint 8, con l'obiettivo di migliorare la distribuzione delle attività e ottimizzare l'efficienza del team.

To-Do

- **Assegnato a Ruben Spadiliero [Responsabile]:**

1. Compilare il verbale della riunione del 07/04/2026 (Issue #132)

- **Assegnato a Stefano Maso, Niccolò Feltrin, Banchieri Giuliano [Progettisti]:**

1. Architettura Frontend (Issue #131)
2. Specifica - Aggiungere architettura logica (Issue #130)
3. AdR - Aggiornare con correzioni e sistemare requisiti (Issue #129)

- **Assegnato a Gabriele Disa [Amministratore]:**

1. Aggiornare Piano di Qualifica (Issue #127)
2. Aggiornare Piano di Progetto (Issue #128)