



Verbale riunione

27/11/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.1	Niccolò Feltrin	Modifiche e specificazioni sulla sezione Verbale - divisione in due parti	27/11/2025	Gabriele Disa
1.0	Niccolò Feltrin	Scrittura Motivazioni, Verbale, To-Do	27/11/2025	Gabriele Disa



Partecipanti

Orario della riunione: 17:00 - 19:30

Sede / piattaforma: Discord

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Giuliano Banchieri	Amministratore
Gabriele Disa	Verificatore
Stefano Maso	Analista
Besnik Murtezan	Analista
Ruben Spadiliero	Amministratore
Niccolò Feltrin	Responsabile

Motivazioni riunione

La riunione si è tenuta per discutere dei seguenti punti:

- Decisione della piattaforma da utilizzare per tracciare e misurare l'avanzamento della documentazione e segnare la divisione dei lavori
- Discussione su un metodo di lavoro asincrono, organizzato e misurabile in modo qualitativo
- Rotazione dei ruoli e assegnazione dei compiti
- Confronto nei metodi di sviluppo^G per la creazione dei documenti



Verbale

La riunione è stata tenuta per confrontarsi su come collaborare e dove mantenere la documentazione interna / esterna, con l'obiettivo di avere una struttura solida ed efficace per l'intera durata dello sviluppo^G del progetto. La riunione è stata divisa in due parti:

1. Nella prima parte (17:00-18:15) il gruppo ha discusso su varie piattaforme disponibili per la creazione di una *Project Board* per permettere di assegnare e tracciare l'avanzamento di ogni attività efficientemente. Valutando pro e contro per ogni programma, sono emersi due candidati:

- **Jira:** la versione gratuita offre varie funzionalità^G di base sufficienti al gruppo; ogni membro può essere assegnato ad un sub-gruppo, in modo da poter filtrare le task designate al ruolo specifico, permettendo a chi appartiene a quel ruolo di assegnarsi la task individualmente, aggiornando direttamente il gruppo. Altre funzionalità^G sono per esempio l'integrazione automatica di git^G, la gestione avanzata delle ore, e la possibilità di costruire grafici che mostrano l'avanzamento del lavoro in modo da poter misurare la qualità del Way of Working.
- **GitHub Project:** hostato gratuitamente insieme a GitHub^G, può collegarsi alla repository^G facilmente; ogni *issue*^G può essere categorizzata in varie *sub-issue*^G, permettendo di dividere lavori di portata maggiore in sotto-task misurabili. La piattaforma di base non include un sistema per tracciare il tempo di lavoro su ciascun task; tuttavia è possibile colmare questa mancanza creando semplici attributi personalizzati. Questi, però, devono essere aggiornati manualmente al termine dell'attività.

Il gruppo ha valutato di optare per GitHub^G Project, avendo più familiarità con GitHub^G e cercando un sistema semplice da imparare ed utilizzare.

2. Nella seconda parte (18:15 - 19:30) il gruppo ha discusso di come collaborare per lo sviluppo^G della documentazione. Secondo varie esigenze, sono sorte le seguenti soluzioni:

- Ogni *issue*^G su GitHub^G rappresenta un'attività assegnata ad uno o più membri del gruppo. Queste seguono il ciclo di vita:

Backlog → *Ready* → *InProgress* → *InReview* → *Done*

ovvero:

- Backlog: lavori pianificate da svolgere in futuro (prossimi Sprint^G)
 - Ready: lavori che sono pianificate nello Sprint^G corrente
 - In Progress: lavori che sono stati presi in carico e iniziati
 - In Review: lavori che sono in fase di verifica^G
 - Done: lavori verificati e compiuti
- Il branch^G principale della repository^G (main) verrà lasciato solo con l'ultima versione dei documenti già verificati, in modo da tenerlo ordinato e per avere successivamente una documentazione accessibile su github-pages.
 - Ogni documento ha il proprio branch^G di lavoro (ad eccezione dei verbali, che saranno tutti operati in un unico branch^G); quando si decide di aver finito la task assegnata allora è necessario avviare una pull-request per il merge al branch^G principale. In questa fase le modifiche vanno valutate dai verificatori, che poi eventualmente rifiuteranno o accetteranno, controllando quindi la protezione del main.



- Ogni Sprint^G equivale ad una milestone^G su GitHub^G, insieme alla RTB^G e PB.
- Ogni issue^G ha vari attributi che segnano il tempo di lavoro trascorso per ogni individuo del gruppo. Chi ha lavorato su quell'attività deve modificare la variabile equivalente, permettendo così di poter misurare le ore utilizzate da ciascun membro, anche con issue^G assegnate a più persone.

Per quanto riguarda a programmi specifici da utilizzare in locale per lo sviluppo^G di documenti, la maggior parte del gruppo ha ritenuto di trovarsi sufficientemente soddisfatta utilizzando VSCode con estensione "LaTeX^G Workshop" per la creazione di file .tex e GitHub^G Desktop per l'interazione tra repo locale e remota.



To-Do

- Assegnato a Niccolò Feltrin [**Responsabile**]:
 1. Compilare il verbale del 27/11/2025
 2. Creare issue^G iniziali nella repository^G per le attività dello Sprint^G corrente
- Assegnato a Besnik Murtezan, Stefano Maso [**Analista**]:
 1. Concludere la ricerca dei casi d'uso^G per l'Analisi dei Requisiti^G
- Assegnato a Giuliano Banchieri, Ruben Spadiliero [**Amministratore**]:
 1. Creare progetto^G nella repo di GitHub^G
 2. Applicare il branch-protection al main
 3. Creare branch^G per ogni documento corrente (Analisi dei Requisiti^G, Norme di Progetto^G, Piano di Progetto^G, Verbalì, Glossario)
 4. Creare nel main la cartella *RTB*^G e aggiornare github-actions per la compilazione dei file LaTeX^G nella cartella
- Assegnato a Gabriele Disa [**Verificatore**]:
 1. Verificare i documenti iniziali dello Sprint^G