



## Verbale riunione

18/03/2026



## Revisioni

| Ver. | Autore          | Modifiche     | Data       | Verifica     |
|------|-----------------|---------------|------------|--------------|
| 1.0  | Murtezan Besnik | Prima stesura | 18/03/2026 | Stefano Maso |

Storico revisioni



## Motivazioni riunione

Riunione di inizio sprint<sup>G</sup> #6. Discussione sulle correzioni da effettuare in seguito all'incontro con il prof. Cardin e preparazione all'incontro con il prof. Vardanega.

## Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

| Nome               | Ruolo          |
|--------------------|----------------|
| Giuliano Banchieri | Analista       |
| Gabriele Disa      | Analista       |
| Stefano Maso       | Verificatore   |
| Besnik Murtezan    | Responsabile   |
| Ruben Spadiliero   | Amministratore |
| Niccolò Feltrin    | Amministratore |

## Verbale

La riunione è stata convocata con l'obiettivo di analizzare la correzione svolta dal Prof. Cardin sulla baseline<sup>G</sup> RTB<sup>G</sup> (presentazione avvenuta il giorno 11-03-2026) ed organizzare il lavoro in preparazione all'incontro con il Prof. Vardanega.

Le attività prioritarie individuate riguardano la correzione del documento di Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> e la conferma dell'aggiornamento dello stack tecnologico sulla base delle indicazioni fornite del Prof. Cardin.

Si ritiene inoltre necessario aggiornare il resto dei documenti con i dati relativi al quinto periodo; per il Piano di Progetto<sup>G</sup> e le Norme di Progetto<sup>G</sup> si dovranno anche aggiungere le nuove sezioni richieste dal Prof. Cardin.

Vengono infine assegnati nuovi ruoli per lo Sprint<sup>G</sup> #6, il quale avrà durata ridotta ad 1 settimana.

## To-Do

- **Assegnato a Besnik Murtezan [Responsabile]:**

1. Contattare Prof. Vardanega per Presentazione RTB<sup>G</sup> (Issue<sup>G</sup> #91)
2. Compilare il verbale della riunione del 18/03/2026 (Issue<sup>G</sup> #93)
3. Aggiornare nome Lettera di Candidatura<sup>G</sup> RTB<sup>G</sup> (Issue<sup>G</sup> #94)

- **Assegnato a Giuliano Banchieri, Gabriele Disa [Analisti]:**

1. Correggere Analisi dei Requisiti<sup>G</sup> su indicazioni del Prof. Cardin (Issue<sup>G</sup> #84)

- **Assegnato a Niccolò Feltrin, Ruben Spadiliero [Amministratori]:**

1. Aggiornare Piano di Progetto<sup>G</sup>:
  - Stesura quinto periodo (Issue<sup>G</sup> #85)
  - Stesura sezione *Riferimenti* (Issue<sup>G</sup> #87)
  - Stesura sezione *Risorse Rimanenti* (Issue<sup>G</sup> #92)
2. Aggiornare Piano di Qualifica<sup>G</sup> (Issue<sup>G</sup> #86)
3. Aggiornare Norme di Progetto<sup>G</sup> (Issue<sup>G</sup> #88)

- **Assegnato a Stefano Maso [Verificatore]:**

1. Verifica<sup>G</sup> dei documenti e delle modifiche