



Verbale riunione

14/04/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.0	Murtezan Besnik	Prima stesura	14/04/2026	Spadiliero Ruben

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di retrospettiva sprint^G #8 ed inizio sprint^G #9. Discussione sull'architettura del Frontend^G e interazione Frontend-Backend.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Besnik Murtezan	Responsabile
Gabriele Disa	Programmatore
Giuliano Banchieri	Amministratore
Niccolò Feltrin	Progettista
Ruben Spadiliero	Verificatore
Stefano Maso	Programmatore

Verbale

La riunione è stata convocata con l'obiettivo^G di analizzare i risultati del periodo terminato e pianificare il lavoro per il prossimo sprint.

Le attività prioritarie individuate riguardano la definizione e l'aggiunta all'interno del documento di Specifica Tecnica^G dell'architettura del Frontend^G e dell'architettura di Deploy dell'applicazione.

È inoltre necessario aggiornare il resto dei documenti con i dati relativi all'ottavo periodo.

Vengono infine assegnati nuovi ruoli per lo Sprint^G #9 con termine il giorno 21-04-2026.

To-Do

- **Assegnato a Besnik Murtezan [Responsabile]:**
 1. Compilare il verbale della riunione del 14/04/2026 (Issue^G #156)
- **Assegnato a Stefano Maso, Gabriele Disa [Programmatori]:**
 1. Frontend^G: inizio codifica componenti principali (Issue^G #157)
 2. Backend^G: codifica modulo **Export** (Issue^G #158)
- **Assegnato a Giuliano Banchieri [Amministratore]:**
 1. Aggiornare Piano di Qualifica^G (Issue^G #152)
 2. Aggiornare Piano di Progetto^G (Issue^G #153)
- **Assegnato a Niccolò Feltrin [Progettista]:**
 1. Aggiornare Specifica Tecnica^G:
 - Stesura sezione *Architettura Frontend^G* (Issue^G #154)
 - Stesura sezione *Architettura Deploy* (Issue^G #155)
- **Assegnato a Ruben Spadiliero [Verificatore]:**
 1. Verifica^G dei documenti e delle aggiunte di codice sorgente