



Verbale riunione

21/04/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.0	Stefano Maso	Prima stesura	21/04/2026	Giuliano Banchieri

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di retrospettiva sprint^G #9 ed inizio sprint^G #10. Discussione sulla situazione dello sviluppo^G del Backend^G, del Frontend^G e sulla necessità di ridistribuire le ore.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Besnik Murtezan	Programmatore
Gabriele Disa	Programmatore
Giuliano Banchieri	Verificatore
Niccolò Feltrin	Programmatore
Ruben Spadiliero	Amministratore
Stefano Maso	Responsabile

Verbale

La riunione è stata convocata con l'obiettivo^G di analizzare i risultati del periodo terminato e pianificare il lavoro per il prossimo sprint.

Le attività prioritarie individuate riguardano la terminazione dello sviluppo^G del Backend^G e dei relativi test^G, il proseguimento nello sviluppo^G del Frontend^G e l'aggiornamento della Specifica Tecnica. Il gruppo ha deciso di riallocare le ore tra i diversi ruoli dei membri, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, destinando le ore residue di ruoli non più necessari a quelli attualmente più rilevanti per il progetto. Questa redistribuzione ha determinato un aggiornamento del preventivo a finire.

È inoltre necessario aggiornare il resto dei documenti con i dati relativi al nono periodo.

Vengono infine assegnati nuovi ruoli per lo Sprint^G #10 con termine il giorno 28-04-2026.

To-Do

- **Assegnato a Stefano Maso [Responsabile]:**

1. Compilare il verbale della riunione del 21/04/2026 (Issue^G #179)
2. Contattare l'azienda Zucchetti, informandola dello stato di avanzamento del progetto^G e sulle scelte architetturali adottate (Issue^G #178)

- **Assegnato a Besnik Murtezan, Gabriele Disa, Niccolò Feltrin [Programmatori]:**

1. Frontend^G: proseguire nella codifica dei componenti (Issue^G #177)
2. Backend^G: codifica modulo LLM^G (Issue^G #172, Issue^G #173, Issue^G #174)

- **Assegnato a Ruben Spadiliero [Amministratore]:**

1. Aggiornare Piano di Qualifica^G (Issue^G #175)
2. Aggiornare Piano di Progetto^G (Issue^G #176)

- **Assegnato a Giuliano Banchieri [Verificatore]:**

1. Verifica^G dei documenti e delle aggiunte di codice sorgente

- **Altre issue individuate:**

1. Aggiornare Specifica Tecnica^G:
 - Stesura sezione *Architettura Frontend*^G (Issue^G #154)