



Verbale riunione

03/05/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.0	Giuliano Banchieri	Prima stesura	04/05/2026	Besnik Murtezan

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di retrospettiva sprint^G #11 e inizio sprint^G #12. Discussione sulla situazione dello sviluppo^G del Frontend^G in vista della presentazione del MVP^G all'azienda.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Besnik Murtezan	Verificatore
Gabriele Disa	Amministratore
Giuliano Banchieri	Responsabile
Niccolò Feltrin	Verificatore
Ruben Spadiliero	Programmatore
Stefano Maso	Verificatore

Verbale

La riunione è stata convocata con l'obiettivo^G di analizzare i risultati del periodo terminato e pianificare il lavoro per il prossimo sprint.

Il gruppo ha discusso lo stato di avanzamento dello sviluppo^G del Frontend^G in vista della presentazione del MVP.

Per quanto riguarda il Frontend^G, il gruppo ha evidenziato che rimangono da completare alcune funzionalità^G applicative, tra cui la formattazione di testo barrato, commenti, link ed elenchi all'interno delle note e la funzionalità^G di riscrittura. È stata quindi confermata la necessità di proseguire nella codifica dei componenti mancanti e di procedere con i test^G dedicati alla parte Frontend.

Durante la riunione è stata inoltre discussa la situazione della documentazione. È necessario aggiornare il Piano di Progetto^G e il Piano di Qualifica^G con i dati relativi all'undicesimo periodo, includendo consuntivo^G, preventivo e metriche aggiornate. È stato inoltre rilevato che la Specifica Tecnica^G deve essere completata con la sezione relativa all'architettura Frontend^G e che è opportuno portare avanti il Manuale Utente.

Vengono infine assegnati i nuovi ruoli per lo sprint^G #12 con termine il giorno 08-05-2026.

To-Do

- **Assegnato a Giuliano Banchieri [Responsabile]:**

1. Compilare il verbale della riunione del 03/05/2026 (Issue^G #226)
2. Coordinare l'avanzamento dello sprint^G #12 e monitorare la corretta assegnazione delle attività
3. Aiutare i programmatori nel completamento delle funzionalità^G mancanti del Frontend^G

- **Assegnato a Ruben Spadiliero [Programmatore]:**

1. Frontend^G: Test^G mancanti (Issue^G #217)
2. Frontend^G: Funzione riscrittura (Issue^G #196)
3. Frontend^G: Funzione distant writing (Issue^G #199)

- **Assegnato a Gabriele Disa [Amministratore]:**

1. Aggiornare Piano di Qualifica^G con i dati e i grafici relativi all'undicesimo periodo (Issue^G #222)



2. Aggiornare Piano di Progetto^G con consuntivo^G, preventivo e risorse residue aggiornate (Issue^G #223)
 3. Aiutare i programmatori nel completamento delle funzionalità^G mancanti del Frontend^G
- **Assegnato a Besnik Murtezan, Niccolò Feltrin, Stefano Maso [Verificatori]:**
 1. Verifica^G dei documenti aggiornati, con particolare attenzione a Piano di Progetto^G e Piano di Qualifica^G
 2. Verifica^G delle aggiunte di codice sorgente e delle pull request relative a Backend^G e Frontend^G
 3. Controllare che le issue^G siano correttamente aggiornate con ore, stato e riferimenti alle attività svolte
 - **Altre issue individuate:**
 1. Portare avanti la stesura del Manuale Utente^G (Issue^G #224)
 2. Specifica Tecnica^G: completare la sezione relativa all'architettura Frontend^G (Issue^G #154)