



Verbale riunione

18/12/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.1	Gabriele Disa	Scrittura Motivazioni, Verbale, To-Do	18/12/2025	-



Partecipanti

Orario della riunione: 18:00 - 20:00

Sede / piattaforma: Discord

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Giuliano Banchieri	Analista
Gabriele Disa	Responsabile
Stefano Maso	Amministratore
Besnik Murtezan	Amministratore
Ruben Spadiliero	Verificatore
Niccolò Feltrin	Analista

Motivazioni riunione

Il gruppo si è riunito per discutere e concordare una modifica al metodo di gestione della repository e del flusso di lavoro Git, con l'obiettivo di:

- aumentare l'autonomia operativa dei singoli membri durante lo sviluppo;
- ridurre i blocchi dovuti a dipendenze tra attività parallele;
- rendere più ordinata e controllata l'integrazione del lavoro tramite merge in momenti opportuni;
- standardizzare il processo di collaborazione adottando un workflow condiviso (GitFlow).



Verbale

Stato attuale e criticità

Si è analizzato il metodo di lavoro attuale sulla repository, evidenziando che l'approccio precedente limitava la possibilità di lavorare in parallelo, creando vincoli tra le attività e aumentando il rischio di conflitti o rallentamenti in fase di integrazione.

Decisione: adozione di GitFlow

Il team ha concordato di adottare il workflow GitFlow come nuova modalità di gestione del repository.

Motivazioni principali della scelta:

- consentire a ciascun membro di procedere in modo più indipendente sul proprio task/feature;
- separare chiaramente sviluppo, integrazione e rilascio;
- effettuare merge solo quando il lavoro è stabile e pronto, riducendo conflitti e interventi correttivi;
- mantenere una storia Git più pulita e tracciabile.

Il gruppo approva all'unanimità il cambio di metodo e concorda di applicare GitFlow a partire dalla prossima attività di sviluppo, aggiornando anche la documentazione interna della repository.

To-Do

- **Assegnato a Gabriele Disa [Repsonsabile]:**

1. Compilare il verbale della riunione del 18/12/2025.

- **Assegnato a tutto il TEAM:**

1. Adattare la repository al nuovo metodo di workflow