



Verbale riunione

07/04/2026



Revisioni

Autore Verifica	Modifiche	Data
Spadilero Ruben Besnik Murtezan	Prima stesura	07/04/2026

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di inizio sprint^G #8. Discussione sui task da fare e organizzazione per il nuovo sprint.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Giuliano Banchieri	Progettista
Gabriele Disa	Amministratore
Stefano Maso	Progettista
Besnik Murtezan	Verificatore
Ruben Spadiliero	Responsabile
Niccolò Feltrin	Progettista

Verbale

La riunione è stata convocata con l'obiettivo di fare il punto sulle attività in corso e valutare i prossimi passi operativi. In particolare, è stata discussa la possibilità di organizzare una riunione con il professor Cardin.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre confermato il design^G grafico, ritenuto coerente con i requisiti definiti e adeguato rispetto alle finalità del progetto. Questa conferma consente di procedere con maggiore sicurezza nelle fasi successive di sviluppo^G, evitando ulteriori revisioni sul piano visivo. Infine, sono stati assegnati nuovi ruoli per lo Sprint^G 8, con l'obiettivo di migliorare la distribuzione delle attività e ottimizzare l'efficienza^G del team.

To-Do

- **Assegnato a Ruben Spadiliero [Responsabile]:**
 1. Compilare il verbale della riunione del 07/04/2026 (Issue^G #132)
- **Assegnato a Stefano Maso, Niccolò Feltrin, Banchieri Giuliano [Progettisti]:**
 1. Architettura Frontend (Issue^G #131)
 2. Specifica - Aggiungere architettura logica (Issue^G #130)
 3. AdR - Aggiornare con correzioni e sistemare requisiti (Issue^G #129)
- **Assegnato a Gabriele Disa [Amministratore]:**
 1. Aggiornare Piano di Qualifica^G (Issue^G #127)
 2. Aggiornare Piano di Progetto^G (Issue^G #128)