



Verbale riunione

09/01/2026



Revisioni

Autore	Modifiche	Data
Giuliano Banchieri	Prima stesura	09/01/2026

Storico revisioni



Motivazioni riunione

Riunione di inizio sprint #4.

Discussione su sistema blocchi di testo IA, casi d'uso^G, requisiti, piano di qualifica e repository.

Partecipanti

A questa riunione hanno partecipato:

Nome	Ruolo
Giuliano Banchieri	Responsabile
Gabriele Disa	Analista
Stefano Maso	Verificatore
Besnik Murtezan	Amministratore
Ruben Spadiliero	Analista
Niccolò Feltrin	Analista

Verbale

Il team ha discusso del funzionamento dei blocchi di testo generati da IA all'interno del prodotto:

A seguito della discussione sulla validità dei diagrammi di casi d'uso definiti, il team ha deciso di creare diagrammi alternativi prima di contattare il professor Cardin per un possibile ricevimento. Si è infine deciso di aumentare il numero di analisti per velocizzare l'ultimazione del documento di Analisi dei Requisiti.

Sono stati poi decisi il ruolo di ciascun membro e le azioni da intraprendere.

To-Do

- **Assegnato a tutti i membri:**
 1. Ricerca tecnologie
- **Assegnato a Giuliano Banchieri [Responsabile]:**
 1. Compilare il verbale della riunione del 10/01/2026.
 2. Contattare Professor Cardin a seguito delle modifiche ai diagrammi di casi d'uso
- **Assegnato a Ruben Spadiliero, Gabriele Disa, Niccolò Feltrin [Analisti]:**
 1. Modifica diagrammi di casi d'uso
 2. Atomicizzazione casi d'uso
 3. Scrittura casi d'uso opzionali
 4. [OPT] Prima stesura requisiti
- **Assegnato a Besnik Murtezan [Amministratore]:**
 1. Adozione nuovo modello per la repository
 2. Aggiornamento github^G actions per compilazione file RTB
 3. Aggiornamento Piano e Norme di Progetto^G
 4. Stesura prima versione Piano di Qualifica
- **Assegnato a Stefano Maso [Verificatore]:**
 1. Verifica dei documenti



Rischi

Vista la vicinanza alle date dei primi esami delle sessioni, si prevede la possibilità che alcuni membri del gruppo non riescano a completare i propri compiti senza ritardi.

Si prevede l'eventualità di riaffidare ad altri membri senza problemi di tempo il completamento di questi compiti.